Приложение № 1 

к приказу по ДОУ 

от 18.03.2014г. № 102

План действий («дорожная карта») 

по обеспечении введения 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в 

МДОУ Новоуколовском детском саду общеразвивающего вида "Росинка"

	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки реализации
	Исполнители

	Организационные условия введения ФГОС

	1.
	Подготовка приказа о создании рабочей группы по разработке дорожной карты введения ФГОС.
	01.02.14
	Разинькова Н.Е.

	2. 
	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	февраль-март 2014
	педагогический коллектив ДОУ

	3.
	Разработка дорожной карты по введению ФГОС ДО
	февраль-март 2014
	рабочая группа ДОУ

	4. 
	Подготовка приказа ДОУ «Об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФГОС дошкольного образования»
	Март 

2014
	Разинькова Н.Е.

	5. 
	Подготовка приказа ДОУ "Об утверждении состава рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования", разработка положения о рабочей группе
	Март 

2014
	Разинькова Н.Е.

	6. 
	Разработка и утверждение приказа ДОУ «Об организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования»
	Август

2014


	Разинькова Н.Е.

	7. 
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации основной образовательной программы ДОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОО
	Апрель-май

2014
	Разинькова Н.Е.,

Филина С.И., 

Иванникова В.П.

	8.
	Изучение методических рекомендаций на основе региональных для педагогических работников ДОО по внедрению ФГОС дошкольного образования
	В течение года
	рабочая группа ДОУ

	9.
	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДОО
	В течение года
	рабочая группа ДОУ

	10
	Мониторинг готовности ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО
	Февраль 

2014
	рабочая группа ДОУ

	11
	Проведение анализа условий предметно-развивающей среды, созданных в ДОУ в соответствии с ФГОС
	Февраль 

2014
	рабочая группа ДОУ

	12
	Создание и утверждение рабочих программ в соответствии с ФГОС ДО
	Август

2014
	рабочая группа ДОУ

	13
	Разработка программы развития в соответствии с ФГОС
	Август

2014
	рабочая группа ДОУ

	14
	Формирование внутренней оценки качества дошкольного образования
	Август

2014
	рабочая группа ДОУ

	15
	Формирование банка нормативно-правовых документов регламентирующий деятельность ДОУ по ФГОСам
	В течение года
	рабочая группа ДОУ

	Кадровые условия внедрения ФГОС

	1.
	Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки заведующего, педагогов ДОУ
	2014 – 

2016
	Разинькова Н.Е.

	2.
	Методическая работа с кадрами в межкурсовой период
	В течение года
	рабочая группа ДОУ

	3.
	Обеспечение участия руководителя, педагогов в мероприятиях регионального, муниципального уровня по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования
	В течение года
	Разинькова Н.Е.

	4.
	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС
	В течение года
	Разинькова Н.Е.

	Научно-методическое сопровождение ФГОС

	1.
	Участие в семинарах муниципального уровня для руководителей, педагогов ДОО по основным вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования, изучение лучших образцов опыта
	В течение года
	Разинькова Н.Е.

	2.
	Участие в региональных мероприятиях, посвященных введению ФГОС ДО
	В течение года
	Разинькова Н.Е.

	3.
	Проведение круглых столов, семинаров, мастер-классов и других форм работы по проблемам внедрения ФГОС ДО
	В  течение года 
	рабочая группа ДОУ

	4.
	Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО
	Июнь 2014 – 

 декабрь 2016
	Разинькова Н.Е.

	
	Разработка (корректировка) муниципальных программ развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга

Корректировка муниципальных программ развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга
	Июль – август

2014

Ежегодно
	Рабочая группа

	5.
	Комплектование методического кабинета базовыми документами и дополнительными материалами
	Июнь 2014 – 

 декабрь 2016
	

	6.
	Разработка модели взаимодействия ДОУ с социальными партнерами
	Август

2014
	рабочая группа ДОУ

	Информационное обеспечение введения  ФГОС

	1.
	Участие в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»
	Август 2014, август 2015, август 2016
	Разинькова Н.Е.

	2.
	Информирование родительской общественности и социума через средства массовой информации о подготовке и внедрению ФГОС дошкольного образования (на официальных сайтах ДОУ в сети Интернет,  на сайте отдела образования, в периодических изданиях)
	В течение года
	рабочая группа ДОУ

	3.
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС 
	Декабрь 

2014
	Разинькова Н.Е.

	4.
	Проведение родительских собраний для родителей воспитанников.
	В течение года
	рабочая группа ДОУ

	5.
	Открытые просмотры НОД, режимных моментов, взаимопосещения педагогов и др.
	В течение года
	рабочая группа ДОУ

	Финансовое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Оснащение образовательного, предметно-развивающего пространства средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	2014 - 2016
	Разинькова Н.Е.

	2.
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ
	2014- 2016
	Разинькова Н.Е.

	3.
	Формирование и утверждение муниципального задания на основе методических рекомендаций на основе методических рекомендаций Минобрнауки
	Ежегодно
	Разинькова Н.Е.

	4.
	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.
	В течение 2014 года
	Разинькова Н.Е.

	5.
	Внесение изменений в  локальные акты, регламентирующие установление заработной платы руководителей и пед. работников ДОУ
	Сентябрь-декабрь 

2014
	Разинькова Н.Е.


